

รายงานติดตามผลความคืบหน้าโครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันใด ๆ

กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	วงเงินอนุมัติ หลักการ	สถานะการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ ..... (ทำเครื่องหมาย ✓ )								วงเงิน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คืนเงิน เหลือจ่าย	อื่น (ระบุ) (เลขที่สัญญา/ งวดงาน/ผู้รับจ้าง/ วันสิ้นสุดสัญญา)
			ขออนุมัติ จัดซื้อ/ จัดจ้าง (1)	จัดทำTOR/ ราคากลาง/ รูปแบบ รายการ (2)	ประกาศ เผยแพร่ จัดซื้อ/ จัดจ้าง (3)	เปิดซอง e-Market e-Auction e-Bidding (4)	ผลอนุมัติ รายงานผล การพิจารณา (5)	เสนอร่าง สัญญา (6)	ลงนาม สัญญา (7)	จัดทำ PO (8)					
1	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว	12,700,000.00													
	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการพัฒนากระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย														- อยู่ระหว่างเสนอสัญญา และคาดว่าจะลงนามในเดือน ส.ค. 60
	กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทมาตรฐานโรงแรมและมาตรฐานรีสอร์ท														- ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินแล้ว จำนวน 50 แห่ง ร่วมกับมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
	กิจกรรมที่ 3 จัดจ้างดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว จำนวนไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน														กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการรายงานผลพิจารณาการจ้างผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา กลุ่มที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลพิจารณาการจ้างผู้รับจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือน ส.ค. 60
	กิจกรรมที่ 4 การสำรวจวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย										1,000,000	285,000	715,000		เลขที่สัญญา จท.13/2560 เลขที่ PO 70100053164 ผู้รับจ้าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำนวน 3 งวด งวดที่ 1 8 ส.ค. 60 งวดที่ 2 17 ต.ค. 60 งวดที่ 3 26 ธ.ค. 60
	กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว จัดจ้างทำเอกสารเผยแพร่โรงแรม รีสอร์ท ที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย														อยู่ระหว่างจัดทำโครงการที่พัก เลขที่สัญญา กบท. 26/2560 PO 7010159140 ผู้รับจ้าง บ.ร่วมเย็น มีเดีย จำกัด สิ้นสุดสัญญา 3 พ.ย. 60





ที่	รายการ	วงเงินอนุมัติ หลักการ	สถานะการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ ..... (ทำเครื่องหมาย ✓ )								วงเงิน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คืนเงิน เหลือจ่าย	อื่น (ระบุ) (เลขที่สัญญา/ งวดงาน/ผู้รับจ้าง/ วันสิ้นสุดสัญญา)
			ขออนุมัติ จัดซื้อ/ จัดจ้าง (1)	จัดทำTOR/ ราคากลาง/ รูปแบบ รายการ (2)	ประกาศ เผยแพร่ จัดซื้อ/ จัดจ้าง (3)	เปิดซอง e-Market e-Auction e-Bidding (4)	ผลอนุมัติ รายงานผล การพิจารณา (5)	เสนอร่าง สัญญา (6)	ลงนาม สัญญา (7)	จัดทำ PO (8)					
	กิจกรรมที่ 5 ออกแบบและผลิตป้าย ประชาสัมพันธ์เพื่อมอบให้สถาน ประกอบการที่เป็นเครือข่ายกับกรมการ ท่องเที่ยว														
12	โครงการพัฒนาลินค้าต้นแบบของที่ระลึก เพื่อการท่องเที่ยว	10,000,000.00													อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง เมื่อ วันที่ 22 ส.ค.60